

SEGUIMIENTO

ENERO – ABRIL 2019



MUNICIPIO DE YAGUARÁ
Nit. 800.097.180-6



Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción							
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Fecha de seguimiento:		Observaciones
					Actividades cumplidas	30/04/2019 % de Avance	
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Diseñar política de riesgos de corrupción	Secretaría de Obras Públicas y Planeación, Alcaldía, Secretaría General y de Gobierno, Secretaría de Hacienda	Marzo 29 de 2019	No	0%	No se ha establecido cronograma para el diseño d ela política anticorrupción.
	1.2	Socializar la política de riesgos de corrupción con funcionarios	Secretaría de Obras Públicas y Planeación, Alcaldía, Secretaría General y de Gobierno, Secretaría de Hacienda	Abril 30 de 2019	SI	100%	
	1.3	Ajustar la política de riesgos de corrupción con respecto a las	Secretaría de Obras Públicas y Planeación	Mayo 15 de 2019	SI	100%	
	1.4	Adoptar mediante Acuerdo la política de riesgos de corrupción	Secretaría de Obras Públicas y Planeación, Alcaldía, Secretaría General y de Gobierno, Concejo Municipal	Mayo 31 de 2019	No	0%	
	1.5	Publicar la política de riesgos de corrupción	Secretaría de Obras Públicas y Planeación, Secretaría General y de Gobierno	Junio 28 de 2019	No	0%	